
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL

DOS SERVIÇOS 1 2 3 EXECUTADO

1
Cronograma físico 100,0% 100,00%

Cronograma Financeiro 32.613,35 32.613,35
2

Cronograma físico 25,0% 40,0% 35,0% 100,00%

Cronograma Financeiro 64.094,00 102.550,39 89.731,59 256.375,98
3

Cronograma físico 50,0% 50,0% 100,00%

Cronograma Financeiro 64.723,28 64.723,28 129.446,56
4

Cronograma físico 25,0% 40,0% 35,0% 100,00%

Cronograma Financeiro 100.582,35 160.931,76 140.815,29 402.329,41
5

QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA

ALVENARIAS/PALCO

EXECUÇÃO DA OBRA - MESES CORRIDOS

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA ZONA RURAL DE PORTO DE MOZ, RIO MARUÁ
LOCAL: ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ - PA

SERVIÇOS PRELIMINARES 

PISO

PRAZO:  03  MESES



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL

DOS SERVIÇOS 1 2 3 EXECUTADO

EXECUÇÃO DA OBRA - MESES CORRIDOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA ZONA RURAL DE PORTO DE MOZ, RIO MARUÁ
LOCAL: ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ - PA

PRAZO:  03  MESES

Cronograma físico 50,0% 50,0% 100,00%

Cronograma Financeiro 6.704,67 6.704,67 13.409,34
6

Cronograma físico 25,0% 30,0% 45,0% 100,00%

Cronograma Financeiro 8.755,13 10.506,16 15.759,24 35.020,53
7

Cronograma físico 100,0% 100,00%
Cronograma Financeiro 6.911,96 6.911,96

 ENTREGA DE OBRA

BANHEIRO

R$ 876.107,13EXECUTADO
TOTAL R$ 206.044,83 R$ 345.416,26 R$ 324.646,03


