



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ

CV:	854156/2017	SICONV:	094125/2017
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ	MUNICÍPIO/UF:	PORTO DE MOZ/PA
OBJETO:	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DOMICILIARES - MSD		
ENDEREÇO DA OBRA:	MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ		
BDI (%):	29,90%	DATA BASE:	SINAPI SETEMBRO/2018 (DESONERADA)
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	MATHEUS BEN-HUR COSTA SOUZA	REGISTRO PROFISSIONAL:	151819293-9/PA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: MÓDULO SANTÁRIO (PRIVADA COM VASO SANITÁRIO, BANHEIRO, FOSSA SÉPTICA, FILTRO, SUMIDOURO, LAVATÓRIO DE LOUÇA, TANQUE DE LAVAR ROUPA E RESERVATÓRIO ELEVADO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO	Unida de	Quant	Valor p/modulo	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	Melhorias Sanitárias Domiciliares	Und.	36,00	13.797,23	10,00	10,00	10,00	6,00
					R\$ 137.972,30	R\$ 137.972,30	R\$ 137.972,30	R\$ 82.783,38
2	Placa da Obra	Und.	1,00	3.299,72	2,00			
					3.299,72			
	Valor Total do Projeto (unidades de Módulos + placa de obra)			500.000,00	28,25%	55,85%	83,44%	100,00%
					141.272,02	137.972,30	137.972,30	82.783,38
	TOTAIS ACUMULADOS					279.244,32	417.216,62	500.000,00

Matheus Ben-Hur Costa Souza
Engenheiro Civil
CREA-PA 1518192939